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 Pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan jalan selalu berhubungan dengan 
pekerjaan galian dan timbunan. Pekerjaan ini di mulai dari pekerjaan menggali, menggusur, 
memindahkan, memadatkan serta mengaspal.bila pekerjaan jalan mempunyai skala pekerjaan 
cukup besar dan membutuhkan kecepatan dalam peleksanaan pekerjaan maka pekerjaan jalan 
tersebut dilakukan dengan cara mekanis atau menggunakan bantuan alat berat.penggunaan 
alat berat yang digunakan dalam penyelesaian proyek pada pekerjaan jalan. 
 Analisa yang digunakan adalah metode analisa produktivitas, yaitu dengan mengolah 
data untuk mencari produktivitas alat berat yang digunakan, kemudian untuk mengetahui 
waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaaan dan menghitung biaya alat berat 
untuk pekerjaaan jalan. 
 Dari analisa pekerjaan jalan di dapatkan volume galian dan timbunanan total panjang 
2,4 Km menggunakan alat berat excavator dengan produktivitas 129,14 m³/jam, dump truck 
dengan produktivitas 6,65 m³/jam dan whell loader dengan produktivitas 110.16 m³. Motor 
greder dengan produktivitas 4,67 m³/jam, tandem roller dengan produktivitas 60,6 m³/jam, 
dan water tank dengan produktivitas 142.29 m³/jam. Total biaya penggunaan alat berat pada 
pekerjaan jalan sebesar Rp 455.288.808,03 (Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus 
Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah) 











DAFTAR  ISI 
 
HALAMAN JUDUL ......................................................................................................... I 
LEMBAR PENGESAHAN .............................................................................................. II 
PERNYATAAN KEASLIAN ........................................................................................... III 
KATA PENGANTAR ....................................................................................................... IV 
ABSTRAK ......................................................................................................................... V 
DAFTAR ISI...................................................................................................................... VI 
DAFTAR TABEL ............................................................................................................. VII 
DAFTAR GAMBAR ......................................................................................................... VIII 
BAB 1 PENDAHULUAN ................................................................................................. 1 
1.1  Latar Belakang ...................................................................................................... 1 
1.2  Identifikasi Masalah .............................................................................................. 2 
1.3  Rumusan Masalah ................................................................................................. 2 
1.4  Tujuan Penelitian .................................................................................................. 2 
1.5  Manfaat Penelitian ................................................................................................ 3 
1.6  Batasan Masalah ................................................................................................... 3 
BAB II LANDASAN TEORI ........................................................................................... 5 
2.1 Studi Terdahulu .................................................................................................... 5 
2.2   Pengertian Produktivitas ...................................................................................... 9 
2.3   Dasar – Dasar Perhitungan Operasi ..................................................................... 9 
  2.3.1  Metode Perhitungan Produksi ................................................................... 11 
 2.4  Sifat-Sifat Tanah Dasar ........................................................................................ 17 
2.5   Pekerjaan Tanah ................................................................................................... 20 
   2.5.1 Pekerjaan Galian ......................................................................................... 20 
   2.5.2 Pekerjaan Timbunan ................................................................................... 22 
   2.5.3 Jenis-Jenis Alat Berat.................................................................................. 24 
         2.5.3.1 Analisa Produktivitas Excavator ..................................................... 24 
         2.5.3.1 Analisa Produktivitas Loader .......................................................... 26 
         2.5.3.2 Analisa Produktivitas Dump Truck ................................................. 28 
         2.5.3.3 Analisa Produktivitas Motor Greder ............................................... 29 
          2.5.3.4 Analisa Produktivitas Water Tank Truck ........................................ 31 
          2.5.3.3 Analisa ProduktivitasVibratory Roll ............................................... 32 
2.6   Jumlah Kebutuhan Alat ....................................................................................... 36 
2.7   Waktu Pelaksanaan .............................................................................................. 36 
2.8   Biaya Pasti Per Jam dan Biaya Operasi Per Jam Kerja........................................ 37 
        2.8.1  Biaya Pasti Per Jam Kerja .......................................................................... 37 
   2.8.2  Biaya Operasional ...................................................................................... 38 
2.9   Konsep Waktu Biaya Pemilikan Dan Biaya Operasi Alat ................................... 40 
BAB III METODELOGI STUDI .................................................................................... 44 
3,1    Objek Studi ......................................................................................................... 44 
3.2    Pengumpulan Data .............................................................................................. 45 
3.3    Metode Pelaksanaan Pekerjaan ........................................................................... 46 
    3.3.1 Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air ....................................... 46 
    3.3.2 Timbunan Pilihan dari sumber galian    ..................................................... 47 
3.4    Analisa Data ........................................................................................................ 48 
    3.4.1 Metode Pelaksanaan Pekerjaan .................................................................. 48 
    3.4.2 Analisa Produktivitas Alat Berat ............................................................... 49 
    3.4.3 Perhitungan Waktu Pelaksanaan ................................................................ 49 
    3.4.4 Perhitungan Biaya Alat Berat .................................................................... 49 
3.6    Bagan Alir ........................................................................................................... 51 
BAB IV ANALISA PRODUKTIVITAS ALAT BERAT .............................................. 52 
4.1  Analisa Produktifitas Alat Berat Pada Pelaksanaan Pekerjaan .......................... 52 
4.2  Hasil Analisa Produktivitas Alat Berat Bedasarkan Volume Pekerjaan ............ 53 
   4.2.1 Pekerjaan Galian Untuk Selokan Drainase Dan Air ................................ 53 
            4.2.2 Perhitungan Kapasitas Produksi Alat Berat Untuk Pekerjaan   Timbunan  
                      Dari Sumber Galian ( Berdasarkan Owner Estimate ) .............................. 57 
4.3  Analisis Biaya Alat Berat ................................................................................... 66 
4.4  Analisa Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat ..................................... 81 
    4.4.1 Tabel Biaya Total Alat Berat.................................................................... 83 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................................. 84 
       5.1 KESIMPULAN .................................................................................................. 84 
       5.2 SARAN .............................................................................................................. 86 














Tabel 2.1 Faktor Cuaca dan Operator ................................................................................. 13 
Tabel 2.2 Faktor gabungan alat dan medan ........................................................................  14 
Tabel 2.3 Faktor material ..................................................................................................... 15 
Tabel 2.4 Faktor manajemen................................................................................................ 16 
Tabel 2.5 Swilling Factor ..................................................................................................... 18 




Gambar 2.1 Excavator Komatsu Tipe PC 200-8 ................................................................  25 
Gambar 2.2 Loader Merk Cat .............................................................................................. 26 
Gambar 2.3 Dump Truck Merk Hino .................................................................................. 28 
Gambar 2.4 Motor Greder Merk Cat ..................................................................................  29 
Gambar 2.5 Water Tank Truck 4000L ................................................................................  31 
Gambar 2.6 Vibratory Roller Merk Bomag ........................................................................  32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 
 
